



## A N U N C I

Mitjançant acord de la Junta de Govern Local, en sessió celebrada en data 23 de març de 2025, es va adoptar, entre d'altres, el següent acord:

**[Primer.-** Aprovar inicialment el projecte modificat de la Fase 1 (àmbit interior: carrers Lluís de Requesens, Mestre Morera i Doctor Trueta) de l'obra "Reurbanització de l'Av. Félix Duran i Cañameras i de l'Av. Mancomunitats Comarcals de Martorell", redactat per la direcció facultativa, el pressupost d'execució per contracte del qual ascendeix a la quantitat de 1.295.276,26 €, IVA exclòs.

**Segon.-** Sotmetre el citat projecte modificat a informació pública, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes de la Corporació, durant el termini de 30 dies hàbils, per tal que s'hi puguin formular al·legacions i suggeriments.

**Tercer.-** Establir que de no formular-se al·legacions ni suggeriments dintre del termini d'informació pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d'adoptar un ulterior acord.

**Quart.-** Aprovar la modificació del preu del contracte subscrit amb l'empresa CONSTRUCCIONES FERTRES S.L., contractista de l'obra, el qual s'estableix en la quantitat de 1.295.276,26 €. IVA exclòs.

**Cinquè.-** La despesa que l'esmentada modificació contractual representa ha d'anar a càrrec de la partida 25 1013 15100 62900, la qual s'incorporarà al vigent pressupost de 2026 al tractar-se d'una partida amb finançament afectat.

**Sisè.-** Requerir a l'empresa CONSTRUCCIONES FERTRES S.L., perquè, dins del termini de quinze dies naturals comptats des de la data de notificació del present acord, reajusti la garantia definitiva dipositada en el seu dia, ampliant-la en la quantitat de 21.477,56 € (5% sobre 429.551,26 €, que és la diferència entre el preu d'adjudicació del contracte i el preu resultant de la modificació del contracte, IVA exclòs).

**Setè.-** Facultar a l'alcalde perquè, en nom i representació de l'Ajuntament, formalitzi la modificació del contracte en document administratiu.

**Vuitè.-** Publicar la formalització de la modificació del contracte al perfil del contractant d'aquest Ajuntament.

**Novè.-** Notificar aquest acord a l'empresa CONSTRUCCIONES FERTRES S.L., a l'àrea de territori i sostenibilitat i al departament d'intervenció i tresoreria.]

**. Projecte sotmès a informació pública:** Modificació projecte de l'obra Fase 1 (Àmbit interior: carrers Lluís de Requesens, Mestre Morera i Doctor Trueta) de l'obra "Reurbanització de l'Av. Félix Duran i Cañameras i de l'Av. Mancomunitats Comarcals".

**. Termini d'exposició al públic del projecte aprovat:** Trenta dies hàbils a comptar des de la present publicació en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

. **Adreça i horari de l'oficina en la qual es pot exercitar el dret d'informació:** Departament de Contractació de l'Ajuntament de Martorell, carrer Mur, 61, 1a. planta, 08760 Martorell; de dilluns a divendres feiners des de les 8 fins a les 14:30 hores.

. **Mitjà telemàtic on es pot consultar l'instrument sotmès a informació pública:** Portal de la Transparència de l'Ajuntament de Martorell (es pot accedir a través de l'enllaç <https://martorell.eadministracio.cat/transparency>), dins de l'apartat 7. Urbanisme, obres públiques i medi ambient, subapartat 7.7. Projectes d'obres.

Martorell, 25 de març de 2026

L'alcalde  
Xavier Fonollosa Comas