



Obres Públiques i Serveis Municipals. Subvencions

ANUNCI

D'acord amb l'article 112.2 de la Llei 26/2010 de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i per acord del Ple Municipal de data 23 de setembre de 2020, es fa pública la tercera addenda del Conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar per la col·laboració en l'execució de les obres per la construcció d'una rotonda a la carretera BV-5024 amb el Camí del Mig i l'arranjament de la travessera fins a la Gran Via de Lluís Companys que es transcriu a continuació:

ADDENDA TERCERA AL CONVENI ESPECÍFIC FORMALITZAT EN DATA 30 D'OCTUBRE DE 2017 ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L'AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR RELATIU A LES OBRES DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA ROTONDA A LA CTRA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CTRA. BV-504 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR. CODI 2020/11/0571.

ENTITATS QUE INTERVENEN

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l'Il·lm. President delegat de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Sr. Pere Pons Vendrell, facultat d'acord amb la Refosa núm. 1/2020 sobre nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple aprovada pel decret de la Presidència núm. 14600 de data 16 de desembre de 2019, i publicada en el BOPB del 19 de desembre de 2019, i assistit pel Secretari delegat de l'Àrea de d'Infraestructures i Espais Naturals, Sr. Francesc Bartoll Huerta, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència de la Corporació núm. 2446/20, de 13 de març de 2020, sobre delegació de les funcions de Secretaria, mandat 2019-2023, publicat al BOPB de 16 de març de 2020.

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR, representat per l'Il·lm. Alcalde-president de l'Ajuntament, Sr. Miquel Àngel Méndez Gil, i assistit per la Secretària de la Corporació, Sra. Elisa Almirall Gayo.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. Amb data 30 d'octubre de 2017 i amb número de registre 764 es va formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar un conveni de col·laboració, als efectes de l'execució de les obres del projecte constructiu de la ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR, incloent el seu finançament, així com les competències respectives en ordre a la conservació i manteniment de les obres una vegada executades.
2. Amb data 26 de febrer de 2019 i amb número de registre 59 es va formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar una addenda al conveni de col·laboració, als efectes de l'execució de les obres del projecte



Obres Públiques i Serveis Municipals. Subvencions

constructiu de la ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR, modificant el pacte segon en el sentit de fer un canvi en l'aplicació pressupostària d'imputació de les despeses del pressupost de Diputació de Barcelona.

- Amb data 9 de març de 2020 i amb número de registre 71 es va formalitzar entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar una segona addenda al conveni de col·laboració, modificant de nou el pacte segon que establia que es notificarien les certificacions d'obres mensuals emeses per la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyades de la liquidació corresponent, per tal que fes l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts en la mateixa liquidació, passant-se a regular una forma de liquidació de l'aportació municipal per subàmbits d'obra.
- Finalment en data 20 de març de 2019 es van adjudicar les obres, i d'acord amb les previsions del ritme d'execució de les obres es va imputar l'import d'adjudicació amb el següent repartiment i amb càrrec a les aplicacions pressupostàries següents:

Exercici	Import IVA Inclòs)	Orgànic	Programa	Econòmic
2019	1.337.832,69 EUR	50100	45301	65001
2019	387.905,34 EUR	50100	45301	61101
2020	387.905,34 EUR	50100	45301	61101

- Tenint en compte el pacte segon, modificat per la segona addenda signada per les parts, havent-se iniciat les obres i havent-se emes la primera certificació d'obres es presenta la impossibilitat de complir el repartiment de l'estalvi econòmic a les certificacions mensuals doncs, per minvar de l'aportació de la Diputació de Barcelona els primers 200.000 € de repartiment econòmic, cal emetre una liquidació a l'Ajuntament de Premià de Mar superior a l'import de la certificació mensual.
- Les obres estan endarrerides atesa la situació excepcional motivada per la crisi mundial del COVID-2019, amb el qual no es compliran tampoc les anualitats que es van preveure en la resolució d'adjudicació de les obres.
- Per aquest motiu, es considera necessari modificar de nou el pacte segon de l'addenda del conveni específic de col·laboració formalitzada 9 de març de 2020 i amb número de registre 71, entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar relatiu a les obres del projecte constructiu de la ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR, per tal d'establir un nou criteri de liquidació única al final de l'obra a l'Ajuntament de



Obres Públiques i Serveis Municipals. Subvencions

Premià de Mar. Aquesta modificació ha estat acordada en una reunió el 21 d'abril de 2020 amb representants de l'ajuntament.

8. Així mateix es considera necessari modificar el pacte segon de l'addenda al conveni signat en data 26 de febrer de 2019 i amb número de registre 59, modificant la distribució de les imputacions pressupostaries, per tal d'ajustar-les al ritme d'execució de les obres, establint un 75% de l'import en l'exercici 2020 i un 25% en l'exercici 2021.
9. La minuta de la present addenda al conveni va ser aprovada per acord de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en sessió de data 25 de juny de 2020.

En virtut de tot el que precedeix, ambdues parts, tot reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte i posades de mutu acord, formalitzen la present addenda al conveni, que es registrarà pels següents:

PACTES

Primer. – Modificar el pacte segon de l'addenda del conveni específic de col·laboració formalitzada en data 9 de març de 2020 i amb número de registre 71, entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar relatiu a les obres del projecte constructiu de la ROTONDA A LA CRTA. BV-5024 AMB EL CAMÍ DEL MIG I ARRANJAMENT DE LA TRAVESSERA DEL TRAM DE LA CRTA. BV-5024 PK 0+335-0+950 TM PREMIÀ DE MAR, en el sentit d'establir una forma de liquidació diferent a la que es va preveure, segons el següent tenor literal:

(...)

L'Ajuntament procedirà a l'ingrés de l'import que finalment li correspongui com a aportació al finançament de les obres, un cop sigui notificada la certificació final d'obra emesa per la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, acompanyada de la liquidació corresponent, per tal que faci l'ingrés en el termini d'un mes a comptar des de la seva recepció, en els termes establerts a la mateixa liquidació.

(...)

Segon. – Modificar el pacte segon de l'addenda del conveni específic de col·laboració formalitzada en data 26 de febrer de 2019 i amb número de registre 59, entre la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Premià de Mar, ajustant l'import d'adjudicació de les obres al ritme d'execució de les obres, imputant el 75% del pressupost de les obres a l'exercici 2020 i el 25 % a l'exercici 2021.

Tercer.- Mantenir la resta dels pactes previstos en el conveni signat en data 30 d'octubre de 2017.



Ajuntament de
Premià de Mar

Pl. de l'Ajuntament, 1
Telèfon 93 741 74 00
Fax 93 741 74 25
08330 Premià de Mar
<http://www.premiademar.cat>
e mail: info@premiademar.cat
NIF: P0817100A

Obres Públiques i Serveis Municipals. Subvencions

I en prova de conformitat, les persones que l'atorguen signen la present addenda, en la data que s'assenyala.

Premià de Mar, 21 d'octubre de 2020.

Miguel Ángel Méndez Gil
Alcalde