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ANUNCI  

 
 
La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 21 de novembre de 2024, ha aprovat la següent proposta 
d’acord: 
 
(8BC2023_179) APROVAR inicialment el Projecte revisat de les obres relatives al Projecte executiu 
d’estructura per a l’ampliació del pas inferior sota la línia ferroviària d’ADIF al carrer d’Oristà 
(Vallbona), al districte de Nou Barris, a Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 45 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels 
ens locals (ROAS), d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 29 de març de 2022 amb 
classificació B (Favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra), els nous Informes 
Tècnics Municipals, l’Informe Tècnic de la Direcció d’Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica 
d’Infraestructures de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l’expedient administratiu i 
que a aquests efectes de es donen per reproduïts, per un import de 3.036.375,11 euros, el 21% 
d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa oferta per 
l’adjudicatari (2.088.956,06 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les modificacions proposades 
(918.237,63 euros, 21% IVA inclòs), que en el cas de ser executat pel mateix contractista, fan un 
total de 3.007.193,69 euros, 21% d’IVA inclòs, més el control de qualitat, el seguiment i control 
arqueològic i escomeses de xarxes de serveis, per un import de 29.181,42 euros, el 21% d’IVA 
inclòs, modificacions consistents, a grans trets, en desplaçament la posició del calaix en direcció 
sud degut a la troballa de restes arqueològiques del Rec Comtal, ajustos en les dimensions del calaix 
de pas i instal·lació del col·lector longitudinalment per sota de la llosa inferior del mateix i l’enderroc 
dels murs enterrats apareguts a banda i banda de les vies del ferrocarril a la traça de l’empenta del 
calaix, i que representen el 43,96% d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i del 
38,43% respecte el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC 2.389.563,10 euros, 21% IVA inclòs) 
contingut dins el Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat definitivament per 
la Comissió de Govern en data 15 de setembre de 2022 (2.418.744,52 euros, IVA inclòs); 
COMUNICAR el present acord a l’Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF); 
SOTMETRE’L a informació pública, durant un termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia 
següent al de la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i en un dels 
diaris dels de més circulació a Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les 
al·legacions pertinents; i TENIR-LO per aprovat definitivament sempre i quan no s'hagin formulat 
al·legacions en el termini d'informació pública, i no s'hagin rebut informes que facin palesa la 
necessitat d'introduir modificacions en el projecte. 

 
El projecte restarà exposat al públic pel termini de trenta (30) dies hàbils i podrà consultar-se telemàticament al web 
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/exposicio-publica i també al Departament d’Informació i Documentació de 
la Gerència d’ Urbanisme, sol·licitant cita prèvia mitjançant el sistema d’Atenció en Línia: 
https://w10.bcn.cat/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?detall=4689&directo=0. 
 
Dins el termini esmentat, que començarà a comptar a partir de l’última de les publicacions, els interessats podran examinar-
lo i presentar les al·legacions que considerin pertinents. 
 
 

Barcelona, 21 de novembre de 2024. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 
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