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A N U N C I 

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Martorell, en sessió ordinària celebrada el dia 
12 de desembre de 2022, va adoptar, entre d’altres, el següent acord: 

[Primer.- Aprovar el projecte modificat de l’obra “Millora de les places del barri Torrent de 
Llops de Martorell”, redactat per la direcció facultativa, el pressupost d’execució per 
contracte del qual ascendeix a la quantitat de 659.864,95 euros, IVA exclòs, i de 798.436,59 
amb IVA inclòs.  

Segon.- Aprovar la modificació del preu del contracte subscrit amb l’empresa 
Construcciones Fertres, S.L., C.I.F. núm. B64410327, contractista de l’obra, el qual 
s’estableix en la quantitat de 637.571,86 euros, IVA exclòs, i de 771.461,95 euros amb IVA 
inclòs.  

Tercer.- La despesa que la citada modificació contractual representa ha d’anar amb càrrec a 
la partida número 1013 15300 61000 del pressupost municipal corresponent a l’exercici 
2022.  

Quart.- Requerir a l’empresa Construcciones Fertres, S.L. perquè, dins del termini de quinze 
dies naturals comptats des de la data de notificació del present acord, reajusti la garantia 
definitiva dipositada en el seu dia, ampliant-la en la quantitat de 9.442,34 euros (5% sobre 
188.846,86 euros, que és la diferència entre el preu d’adjudicació del contracte i el preu 
resultant de la modificació del contracte, IVA exclòs).  

Cinquè.- Facultar a l’alcaldia perquè, en nom i representació de l’ajuntament, formalitzi la 
modificació del contracte en document administratiu. 

Sisè.- Publicar l’aprovació de la modificació del projecte en el Butlletí Oficial de la Província 
de Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació, i de la seu electrònica situada a la plana 
web municipal www.martorell.cat, i la formalització de la modificació del contracte al perfil del 
contractant d’aquest Ajuntament.  

Setè.- Notificar aquest acord a l‘empresa Construcciones Fertres, S.L., a l’àrea de territori i 
sostenibilitat i al departament d’intervenció, per al seu coneixement i efectes.] 

Contra el present acte administratiu, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, de 
manera optativa i no simultània, els següents recursos: 

a) Recurs de reposició, que s’interposarà, davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el
termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el BOPB, amb els
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requisits de l’article 115 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, i de conformitat amb el que determinen els articles  
123 i 124 del mateix text legal. 
 
La resolució d’aquest recurs haurà d’ésser notificada en el termini d’un mes. Contra aquesta 
resolució expressa es podrà interposar en el termini de dos mesos recurs contenciós 
administratiu.  
Cas que no es rebi la notificació de la resolució del recurs de reposició en el termini d’un 
mes, s’haurà produït la desestimació per silenci administratiu i, aleshores, es podrà 
interposar recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa en el termini de sis mesos.  
 
b) Recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa, que s’haurà d’interposar en 
el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent al de la seva publicació en el BOPB, 
davant els Jutjats contenciosos administratius de Barcelona.  
 
No obstant això, pot interposar qualsevol altre recurs que consideri adient.  
 
Martorell, 14 de desembre de 2022 
 
L'alcalde 
 
Xavier Fonollosa Comas 
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