



ANUNCI

La **COMISSIÓ DE GOVERN**, en sessió de 24 d'abril 2025, ha aprovat la següent proposta d'acord:

(8BD2025_093) APROVAR el Projecte Modificat de les obres relatives del Projecte Executiu del camp de futbol provisional de Vallbona, al districte de Nou Barris, a Barcelona, d'iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d'Obra, de data 10 de gener de 2025, l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d'Edificació de BIMSA i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import de 2.034.933,45 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l'adjudicatari (1.651.358,73 euros, 21% IVA inclòs) i l'import de les modificacions proposades (326.915,75 euros, el 21% IVA inclòs), que en cas de ser executat pel mateix contractista, fan un total d'1.978.274,48 euros, el 21% d'IVA inclòs, més les despeses associades per un import de 56.658,97 euros, el 21% d'IVA inclòs, modificacions consistents principalment: (i) construcció d'una nova tanca de 12 metres d'alçada per a protegir de l'impacte de pilotes als habitatges al costat del camp; (ii) construcció d'una altra tanca de 8 metres d'alçada per evitar que les pilotes de futbol puguin anar a parar al magatzem adossat al camp de futbol; i, (iii) ampliació d'una part del camp de futbol per poder encabir un camp de futbol 7 de 50 metres de longitud amb la formació de nous murs de contenció, modificació de la xarxa de clavegueram existent, enllumenat, tanca i accés de vehicles al recinte, terraplenats i major superfície de gespa; i que representen el 19,80% d'increment sobre el contracte signat per l'adjudicatari respecte el Pressupost d'Execució per Contracte (PEC 1.651.358,73 euros, el 21% d'IVA inclòs) i del 17,77% d'increment sobre l'import màxim de modificació sobre l'import màxim de modificació sobre el Pressupost d'Execució per Contracte contingut dins el Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en data 21 de desembre de 2023 (1.896.180,55 euros IVA inclòs); i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gasetta Municipal, i al Taulell d'Edictes de l'Ajuntament de Barcelona.

Contra aquest acord, que exhauereix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que l'ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació o notificació, o es pot interposar directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la present notificació.

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.

Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat des de l'endemà a la seva interposició sense que se n'hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s'hagi produït la desestimació presumpta.

També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient.

Barcelona, 28 d'abril de 2025. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès