



ANUNCI

Per decret de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Martorell, núm. 178, de data 18 de gener de 2025, es va adoptar, entre d'altres, la següent resolució:

[Primer.- Avocar les competències en matèria de contractació delegades per aquesta alcaldia a favor de la junta de govern local, únicament i exclusiva per a l'aprovació de la modificació del projecte tècnic i del contracte per a l'execució de l'obra "Reurbanització del carrer Tenor Palet de Martorell".

Segon.- Aprovar inicialment el projecte modificat de l'obra "Reurbanització del carrer Tenor Palet de Martorell", redactat per la direcció facultativa, el pressupost d'execució per contracte del qual ascendeix a la quantitat de 778.503,19 euros, IVA exclòs.

Tercer.- Sotmetre el citat projecte modificat a informació pública, mitjançant anunci publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i al tauler d'edictes de la Corporació, durant el termini de 30 dies hàbils, per tal que s'hi puguin formular al·legacions i suggeriments.

Quart.- Establir que de no formular-se al·legacions ni suggeriments dintre del termini d'informació pública, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat d'adoptar un ulterior acord.

Cinquè.- Aprovar la modificació del preu del contracte subscrit amb l'empresa CIC3 OBRES I SERVEIS, S.L., contractista de l'obra, el qual s'estableix en la quantitat de 521.275,45 euros IVA exclòs.

Sisè.- La despesa que la citada modificació contractual representa ha d'anar amb càrrec a la partida 25 1013 15300 61000 del pressupost de 2025.

Setè.- Requerir a l'empresa CIC3 OBRES I SERVEIS, S.L. perquè, dins del termini de quinze dies naturals comptats des de la data de notificació del present acord, reajusti la garantia definitiva dipositada en el seu dia, ampliant-la en la quantitat de 8.538,90 euros (5% sobre 170.778,05 euros, que és la diferència entre el preu d'adjudicació del contracte i el preu resultant de la modificació del contracte, IVA exclòs).

Vuitè.- Facultar a l'alcaldia perquè, en nom i representació de l'ajuntament, formalitzi la modificació del contracte en document administratiu.

Novè.- Publicar la formalització de la modificació del contracte al perfil del contractant d'aquest Ajuntament.

Desè.- Notificar aquest decret a l'empresa CIC3 OBRES I SERVEIS, S.L., a l'àrea de territori i sostenibilitat i al departament d'intervenció, per al seu coneixement i efectes.

Onzè.- Donar compte d'aquest decret a la junta de govern local en la propera sessió que tingui lloc.]

. Projecte sotmès a informació pública: “Modificació projecte d'obra de Reurbanització del carrer Tenor Palet de Martorell”.

. Termini d'exposició al públic del projecte aprovat: Trenta dies hàbils a comptar des de la present publicació en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona.

. Adreça i horari de l'oficina en la qual es pot exercitar el dret d'informació: departament de Contractació de l'Ajuntament de Martorell, carrer Mur, 61, 1a. planta, 08760 Martorell; de dilluns a divendres feiners des de les 8 fins a les 14:30 hores.

. Mitjà telemàtic on es pot consultar l'instrument sotmès a informació pública: Portal de la Transparència de l'Ajuntament de Martorell (es pot accedir a través de l'enllaç <https://martorell.eadministracio.cat/transparency>), dins de l'apartat 7. Urbanisme, obres públiques i medi ambient, subapartat 7.7. Projectes d'obres.

Martorell, 21 de gener de 2025
L'alcalde
Xavier Fonollosa Comas