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ANUNCI  

 
 
La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 16 de novembre de 2023, ha aprovat la següent proposta 
d’acord: 
 
(10BC 2023/171) APROVAR el Projecte modificat del carril bici al passeig Maragall, al carrer de 
Freser i al carrer de Rosselló, entre el carrer d’Olesa i el carrer Castillejos, als districtes de 
l’Eixample, Sant Martí, Horta-Guinardó i Sant Andreu de Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara 
de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra de 
data 29 de setembre de 2023, l’Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i 
l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen 
per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 
1.351.759,16 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja 
incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (1.128.779,27 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les 
modificacions proposades (222.979,89 euros, 21% IVA inclòs) consistents a grans trets en: 
l’ampliació de l’àmbit d’actuació de la vorera del carrer Freser i de la superfície de fressat i asfaltat 
del carril bici, increment d’amidaments del mobiliari del carril bici (pilones, aparca-bicis i separadors) 
i de semàfors previstos, reparació de diferents flonjalls al passeig Maragall, modificació dels 
paviments de les plataformes d’autobusos, augment de l’obra civil prevista per a la instal·lació de 
semàfors en les cruïlles i modificació dels parterres de la cruïlla del carrer Conca i Còrcega degut 
l’existència d’una línia d’alta tensió, i que representen el 19,75% d’increment sobre el contracte 
signat per l’adjudicatari i no supera el llindar màxim de modificació del Pressupost d’Execució per 
Contracte (PEC 1.252.101,40 euros) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de 
l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en sessió del 17 de 
novembre de 2022 (1.263.532,30 euros); NOTIFICAR-HO als interessats en aquest procediment; 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris 
de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que 
l’ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació o notificació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats 
des de l'endemà de la present notificació. 

 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  
 
Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes 
comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que se n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s’hagi produït la desestimació presumpta.  

També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient. 

 

Barcelona, 16 de novembre de 2023. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 
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