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ANUNCI  

 
 
La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 21 de desembre de 2023,  ha aprovat la següent proposta 
d’acord: 
 
(3BC 2023/173) APROVAR el Projecte Modificat del projecte executiu per a la millora dels camins 
escolars als entorns de la muntanya de Montjuïc, al Districte de Sants-Montjuïc, a Barcelona, 
d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels locals (ROAS) i d’acord amb l’Informe Tècnic 
de la Direcció d’Obra, de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i de l’Informe Jurídic de 
BIMSA que figuren a l’expedient administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un 
import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix a 1.014.896,00 euros, el 
21% d’IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa de l’oferta 
per l’adjudicatari (824.397,45 euros, IVA inclòs), l’import de les modificacions (163.935,83 euros, 
IVA inclòs) i el control de qualitat, serveis afectats i altres partides (26.562,72 euros, el 21% d’IVA 
inclòs); modificacions consistents a grans trets en: Increment en el volum a demolir i excavar de 
caixa paviment en els àmbits 1 i 2, canvi del material del paviment de la rampa de l’àmbit 2, nou 
sistema urbà de drenatge SUD per l’àmbit 1, canvi en el sistema de reg de l’àmbit 1 i canvi de traçat 
i materials per les escales de la pujada de camí Satalia, que han representat el 19,89% d’increment 
sobre el contracte signat per l’adjudicatari i del 17,75% d’increment sobre l’import del Pressupost 
d’Execució per Contracte (PEC) del projecte aprovat (923.614,22 euros IVA inclòs) contingut dins el 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de 
Govern en sessió de 15 de desembre de 2022 (944.526,11 euros IVA inclòs); i PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que 
l’ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació o notificació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats 
des de l'endemà de la present notificació. 

 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  
 
Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes 
comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que se n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s’hagi produït la desestimació presumpta.  

També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient. 

 

Barcelona, 22 de desembre de 2023. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 
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