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ANUNCI  

 
 
La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 25 d’abril de 2024, ha aprovat la següent proposta 
d’acord: 
 
(8BD2024_040) APROVAR el Projecte Modificat de les obres relatives al Projecte executiu 
actualitzat de les escales a l’avinguda dels Rasos de Peguera, a Ciutat Meridiana, al Districte de 
Nou Barris, d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb 
l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra de data 3 de març de 2024, l’Informe Tècnic de la Direcció 
Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient 
administratiu i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser 
executat pel mateix contractista ascendeix a 687.113,26 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant 
de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (597.489,78 euros, 
21% IVA inclòs) i l’import de les modificacions proposades (89.623,48 euros, 21% IVA inclòs) 
consistents a grans trets en: increment d’amidaments de diverses partides del projecte adjudicat no 
previstes (desmuntatges i enderrocs degut als sobre gruixos trobats, moviments de terres, generació 
de plataformes de treballs i col·locació de més baranes per exigències de seguretat), canvi del traçat 
de la xarxa de clavegueram per a l’adequació al talús existent i modificacions dels diàmetres de les 
canonades a petició de BCASA, execució de nous murs de contenció no previstos per la contenció 
de terres, impermeabilització no prevista del paviment existent annex a la façana de l’edificació i 
aplacat del lateral de les escales on no hi ha gabió mitjançant planxa metàl·lica a petició del Districte 
i modificacions de la tipologia de la xarxa de reg demanades per Parcs i Jardins, i que representen 
el 15,00% d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i del 14,11% d’increment sobre 
l’import màxim de modificació sobre el Pressupost d’Execució per Contracte contingut dins el 
Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat inicialment per la Comissió de 
Govern en data 26 de gener de 2023 i definitivament en data 27 d’abril de 2023 (708.237,64 euros 
IVA inclòs); NOTIFICAR els interessats en aquest procediment; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament de Barcelona.  

 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que 
l’ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació o notificació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats 
des de l'endemà de la present notificació. 

 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  
 
Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes 
comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que se n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s’hagi produït la desestimació presumpta.  

També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient. 

 

Barcelona, 26 d’abril de 2024. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 
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