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ANUNCI  
 

 
La COMISSIÓ D’ECOLOGIA, URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE, en sessió de 15 de juliol 
de 2025, ha aprovat la següent proposta d’acord: 
 
(1BC2025_167) APROVAR el Projecte modificat del Projecte d'ampliació del Museu d'Art 
Contemporani de Barcelona (MACBA), al districte de Ciutat Vella a Barcelona. Separata Actuació 2, 
d’iniciativa municipal, que té com a finalitat l’actualització dels preus, basada en una revisió detallada 
de partides i unitats d’obra, així com una regularització dels costos indirectes, a l'empara de l'article 
42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe de Conformitat Tècnica del Projecte de data 8 d’abril de 
2024 que el qualifica amb una B (favorable amb condicions a aplicar durant la fase de l’execució de 
l’obra o posada en funcionament de l’activitat) i d’acord amb l’Informe de la Direcció Tècnica de 
Gestió de Projectes de BIMSA i de l’Informe Jurídic de BIMSA que figuren a l’expedient administratiu 
i que aquests efectes es donen per reproduïts, per un import d’11.633.145,77 euros (IVA inclòs), 
import resultant de sumar al pressupost inicialment previst de la Separata Actuació 2 de 
9.697.038,00 euros (IVA inclòs) i l’import de la present actualització d’1.936.107,77 euros (IVA 
inclòs), representant aquesta actualització un increment del 19,97% sobre el Pressupost per al 
Coneixement de l’Administració (PCA) inicialment previst per aquesta Separata Actuació 2, així 
doncs l’import total PCA del Projecte d'ampliació del Museu d'Art Contemporani de Barcelona 
(MACBA), al districte de Ciutat Vella a Barcelona, és de 15.896.527,72 euros (IVA inclòs), que és el 
resultat del sumatori, del projecte originari aprovat per la Comissió de Govern en sessió d’11 de juliol 
de 2024 per import de 13.854.627,87 euros (IVA inclòs), el projecte modificat de la Separata Actuació 
1 – Lot 2 (instal·lacions) aprovat per la Comissió de Govern en sessió de 17 d’octubre de 2024 per 
import de 105.792,08 euros (IVA inclòs), més la present actualització de la Separata Actuació 2 per 
import d’1.936.107,77 euros (IVA inclòs), representant aquesta actualització un 13,87% sobre el total 
del Pressupost per al Coneixement de l'Administració (PCA); NOTIFICAR aquest acord als 
interessats en aquest procediment; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que 
l’ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar directament 
recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de 
l'endemà de la present notificació. 

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  

Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes 
comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que se n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s’hagi produït la desestimació presumpta.  

També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient. 

 

 

Barcelona, 16 de juliol de 2025. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 

 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

		2025-07-23T11:53:22+0000




