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Ajuntament de Barcelona 
 

ANUNCI  
 
 

 

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 13 de novembre de 2025, ha aprovat la següent 
proposta d’acord: 
 
(3BC2025_313) APROVAR el Projecte Modificat del Projecte d'ampliació de la xarxa freàtica 2.1 
– Sistema Montjuïc, a l'av. Paral·lel, Viver Tres Pins, Castell de Montjuïc i Fonts de Maria Cristina, 
als districtes de Sants-Montjuïc i l’Eixample a Barcelona d'acord amb l'Informe Tècnic del Projecte 
(ITP) d'11 de juny de 2024 amb classificació B (Favorable, amb observacions o condicions 
d'execució d'obra) i a l'empara dels articles 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels en locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe 
Tècnic de la Direcció d'Obra, l'Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d'Infraestructures de BIMSA 
i l'Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es 
donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista 
ascendeix a 6.604.850,70 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del 
contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l'adjudicatari (5.504.500,96 euros, 21% IVA 
inclòs) i l'import de les modificacions proposades (1.100.349,74 euros, 21% IVA inclòs) 
consistents en: sobrecost per excavació en roca, sobrecost en gestió de residus, ajustos en xarxa 
de canonades a petició de BCASA i per fer que realment sigui funcional, ajustos en les actuacions 
en els dipòsits a petició de BCASA, sobrecost en execució de les estructures dels dipòsits, 
sobrecost en l’execució del nou pou i l’aprofitament del existent, ajustos en amidament 
d’enderrocs i reposició de paviments sobrecost en moviments de terres i en execució de la clava, 
i que representen el 19,99% d'increment sobre el contracte signat per l'adjudicatari i del 15,96% 
d'increment sobre l'import màxim de modificació sobre el Pressupost d'Execució per Contracte 
(PEC) del projecte aprovat (6.893.551,62 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al 
Coneixement de l'Administració (PCA: 7.110.429,59 euros IVA inclòs) aprovat definitivament per 
la Comissió de Govern en sessió de 21 de juny de 2024; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta municipal i al Tauler d'Edictes de 
l'Ajuntament. 

 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan 
que l’ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació o notificació, o es pot 
interposar directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos comptats des de l'endemà de la present notificació. 

 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  
 
Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un 
mes comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que se n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s’hagi produït la desestimació presumpta.  

També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient. 

 

Barcelona, 24 de novembre de 2025. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 
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