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Ajuntament de Barcelona 
 

ANUNCI  
 
 

 

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 18 de desembre de 2025, ha aprovat la següent 
proposta d’acord: 
 
(6BC2025_312) APROVAR el Projecte Modificat de les obres relatives al Projecte Executiu del 
Trasllat de la Pista de Bàsquet de Vallcarca, al districte de Gràcia, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal, a l'empara dels articles 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova 
el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic 
de la Direcció d’Obra, l’Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i 
l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen 
per reproduïts, per un import PEC d’1.886.379,32 euros, el 21% d’IVA inclòs, import resultant de 
sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari d’1.572.638,02 
euros, 21% IVA inclòs, i l’import de les modificacions proposades de 313.741,30 euros, el 21% 
IVA inclòs, que en cas de ser executat pel mateix contractista, farien un total de 2.072.339,43 
euros, el 21% d’IVA inclòs, una vegada sumat, a més, el Control de Qualitat, l’escomesa d’Aigua 
de Reg, l’escomesa d’aigua potable, l’escomesa d’Endesa per l’enllumenat, el pla d’auscultació i 
l’arqueologia previstes al PCA del projecte originari aprovat. Les modificacions proposades dins 
del PEC consisteixen a grans trets en: i) Manca d’amidaments de moviments de terres i geologia 
del terreny; ii) noves actuacions de restauració en el viaducte de Vallcarca; iii) reparacions de 
seguretat en murs perimetrals existents i iv) modificació del disseny de la tanca metàl·lica 
perimetral, les quals representen el 19,95% d’increment sobre el contracte signat per 
l’adjudicatari respecte el Pressupost d’Execució per Contracte PEC 1.572.638,02 euros, el 21% 
d’IVA inclòs, i del 17,86% d’increment sobre l’import màxim de modificació sobre el Pressupost 
d’Execució per Contracte contingut dins el Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
(PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en data 19 de juny de 2025 
(1.942.215,71 euros, IVA inclòs); COMUNICAR el present acord a l’Institut Municipal 
d’Urbanisme; i PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), 
en un dels diaris de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan 
que l’ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació o notificació, o es pot 
interposar directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos comptats des de l'endemà de la present notificació. 
 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  
 
Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un 
mes comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que se n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s’hagi produït la desestimació presumpta.  
També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient 
 
 

Barcelona, 19 de desembre de 2025. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 
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