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ANUNCI  
 

 
La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 22 de setembre de 2022, ha aprovat la següent proposta 
d’acord: 
 
(8BD2022/093) APROVAR el Projecte modificat del Projecte executiu i estudi de seguretat i salut de 
la reurbanització dels Interiors de Canyelles, fase 1, al Districte de Nou Barris de Barcelona, 
d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe 
Tècnic de la Direcció d’Obra, Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA i 
l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es donen 
per reproduïts, per un import que, en el cas de ser executat pel mateix contractista, ascendeix a 
5.104.222,66 euros (IVA inclòs), import resultant de sumar el preu del contracte que incorpora la 
baixa oferta per l’adjudicatari (4.197.887,59 euros, IVA inclòs), l’import de les modificacions 
proposades (839.157,74 euros, IVA inclòs), l’import del control de qualitat (48.925,32 euros IVA 
inclòs), l’import de retirada i sol·licituds d’escomeses elèctriques d’Endesa (3.287,64 euros IVA 
inclòs), l’import de l’escomesa i de la boca del hidrant (8.514,37 euros IVA inclòs) i l’import dels 
treballs d’obra mecànica de la companyia ONO (6.450,00 euros IVA inclòs); modificacions 
consistents a grans trets en l’execució, adequacions i reparacions de murs no previstes; adequació 
i reparacions a la xarxa de gas; peticions dels Responsables de l’Espai Públic; adequació dels 
pendents i rampes; adequació de la xarxa de clavegueram; increments d’amidaments, i que 
representen el 19,99% d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i el 15,33% de l’import 
màxim de modificació sobre el Pressupost d’Execució per Contracte de la Fase 1 del projecte 
aprovat (5.474.555,73 euros IVA inclòs) contingut dins del Pressupost pel Coneixement de 
l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern de 29 d’octubre de 2020, 
per import de 9.930.348,38euros, IVA inclòs; APROVAR el conveni específic de cessió 
d’instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys a favor d’Edistribución Redes Digitales, SL de línies 
de Baixa Tensió i FACULTAR el Gerent del Districte per a formalitzar el conveni; PUBLICAR aquest 
acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta Municipal, i al Tauler 
d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que 
l’ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar directament 
recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de 
l'endemà de la present notificació. 

 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  

 
Contra la desestimació tàcita del recurs potestatiu de reposició, que s'entendrà produïda un cop transcorregut un mes comptat 
des de l'endemà a la seva interposició sense que s'hagi resolt expressament, es pot interposar recurs contenciós administratiu 
en el termini de sis mesos a comptar des del dia següent al que s'hagi produït la desestimació tàcita.  

 
També, es pot utilitzar qualsevol altre recurs que es cregui convenient. 

 

Barcelona, 22 de setembre de 2022. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 
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