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ANUNCI  

 
 
La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 21 de desembre de 2023, ha aprovat la següent proposta 
d’acord: 
 
(10BD 2023/118) APROVAR el Projecte Modificat de les obres relatives al projecte per a la millora 
de la connectivitat en el pont del carrer Santander, al districte de Sant Martí, a Barcelona, d’iniciativa 
municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el 
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la 
Direcció d’Obra de 22 de juny de 2023, l’Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de 
BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es 
donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix 
a 9.525.755,25 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja 
incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (7.953.330,01 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les 
modificacions proposades (1.572.425,24 euros, 21% IVA inclòs) consistents a grans trets en: i) 
Adaptació de la posició en planta i alçat de la nova canonada Ø1500 d'Agbar i conseqüents 
afectacions al col·lector, prisma elèctric i prisma telecomunicacions; ii) Modificació de la barrera de 
contenció a la part superior del pont segons requeriments d'ADIF i Estructures Vials, modificació de 
les tapes per la infraestructura IMI i substitució de la tapa d'accés a la galeria d'ADCOGASE; iii) 
Adaptació geometria estreps noves passarel·les murs del pont existent i conseqüent modificació 
dels micropilots i els enceps i iv) Recàlcul pantalles laterals micropilots i sistema d'ancoratges entre 
pantalles per minimitzar les afectacions al trànsit, i que representen el 19,77% d’increment sobre el 
contracte signat per l’adjudicatari i del 17,33% d’increment sobre l’import màxim de modificació sobre 
el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte aprovat (9.072.374,65 euros IVA inclòs) 
contingut dins el Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat definitivament per 
la Comissió de Govern en sessió del 24 de març de 2022 (10.813.245,52 euros IVA inclòs); 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris 
de més circulació de Catalunya, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de 
Barcelona. 

 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que 
l’ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació o notificació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats 
des de l'endemà de la present notificació. 

 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  
 
Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes 
comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que se n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s’hagi produït la desestimació presumpta.  

També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient. 

 

Barcelona, 22 de desembre de 2023. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 
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