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ANUNCI  

 
 
La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 30 de maig de 2024, ha aprovat la següent proposta 
d’acord: 
 
(9BD2024_059) APROVAR el Projecte modificat de les obres relatives al projecte executiu de 
reurbanització de la plaça del Canòdrom, al barri del Congrés i els Indians, al Districte de Sant 
Andreu, a Barcelona, d’iniciativa municipal, a l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord 
amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra de data 23 d’abril de 2024, l’Informe Tècnic de la Direcció 
Tècnica d’Infraestructures de BIMSA, l’Informe Jurídic de BIMSA, i l’informe Tècnic del projecte (ITP) 
de data 13 de juliol de 2022 que qualifica el projecte amb una B (favorable amb observacions o 
condicions en execució d’obra) que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes es 
donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista ascendeix 
a 3.537.680,88 euros, el 21% d’IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del contracte que ja 
incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (2.890.152,76 euros, el 21% IVA inclòs) i l’import de les 
modificacions proposades (570.133,35 euros, el 21% IVA inclòs) que fan un total de 3.460.286,11 
euros, el 21% d'IVA inclòs, més les despeses associades per un total de 77.394,77 euros, el 21% 
IVA inclòs. Les modificacions consisteixen a grans trets en: i) Adaptació dels rendiments de les 
excavacions degut a la necessitat de seguiment arqueològic; ii) Necessitat d’enderroc de la xarxa 
de drenatge existent, així com altres adaptacions de la xarxa projectada; iii) Modificacions sobre el 
joc singular, a petició de la Direcció de Serveis d'Estratègia Urbana de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb l’objectiu de millorar la inclusió del joc; iv) Aparició de terres barrejades amb restes de 
construcció afectant a la gestió dels residus generats; v) Necessitat de col·locar el paviment de 
llambordins amb morter lligant de ciment d'alt rendiment, monocomponent, fluid, a petició del 
Districte de Sant Andreu; i vi) Adaptació de la xarxa de reg projectada, en compliment del Plec de 
prescripcions tècniques per al disseny, l’execució i la recepció d’Espais Verds de l’Ajuntament de 
Barcelona; i que representen el 19,73% d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i del 
18,25% d’increment sobre l’import màxim de modificació sobre el Pressupost d’Execució per 
Contracte (PEC) del projecte aprovat (3.124.490,01 euros, IVA inclòs) contingut dins el Pressupost 
per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat definitivament per la Comissió de Govern en 
sessió del 22 de setembre de 2022 (3.224.753,77 euros, IVA inclòs); i PUBLICAR aquest acord al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diaris de més circulació de 
Catalunya, a la Gaseta Municipal, i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que 
l’ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació o notificació, o es pot interposar 
directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats 
des de l'endemà de la present notificació. 

 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  
 
Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes 
comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que se n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs 
contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s’hagi produït la desestimació presumpta.  

També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient. 

 

Barcelona, 31 de maig de 2024. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 
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