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ANUNCI  
 

 
La COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE, en sessió de 10 de 
desembre de 2024, ha aprovat la següent proposta d’acord: 
 
(10BC2024_123) APROVAR el Projecte Modificat de la Fase 1 del projecte actualitzat del dipòsit de 
regulació d'aigües pluvials de la Rambla Prim al Districte de Sant Martí de Barcelona, d'iniciativa 
municipal, d’acord amb l’Informe Tècnic del Projecte (ITP) de data 28 de novembre de 2022 amb 
classificació B (Favorable, amb observacions o condicions d'execució d'obra) i a l'empara de l'article 
42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció d’Obra de data  2 de setembre 
de 2024, l’Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d’Infraestructures de BIMSA de data 22 d’octubre 
de 2024 i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests efectes 
es donen per reproduïts, per un import, que en el cas de ser executat pel mateix contractista 
ascendeix a 13.107.948,19 euros, el 21% d'IVA inclòs, import resultant de sumar el preu del 
contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari (12.055.263,55 euros, 21% IVA inclòs) 
i l’import de les modificacions proposades (1.052.684,64  euros, 21% IVA inclòs) consistents a grans 
trets en: i) Detecció d’una menor resistència de l’estrat de fonamentació de les piles pantalla centrals 
i ii) Existència de serveis de necessària afecció en l’execució dels treballs i que representen el 8,73% 
d’increment sobre el contracte signat per l’adjudicatari i del 7,42% d’increment sobre l’import màxim 
de modificació sobre el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC) del projecte aprovat 
(14.192.681,36 euros IVA inclòs) contingut dins el Pressupost per al Coneixement de l’Administració 
(PCA) aprovat definitivament per la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat de 
l'Ajuntament de Barcelona, en sessió de 13 de desembre de 2022 (14.463.833,38 euros IVA inclòs); 
COMUNICAR el present acord a Barcelona Sagrera Alta Velocitat (BSAV); PUBLICAR aquest acord 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), en un dels diari de més circulació de 
Catalunya, a la Gaseta Municipal i al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que 
l’ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació, o es pot interposar directament 
recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos mesos comptats des de 
l'endemà de la present notificació. 

El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  

Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un mes 

comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que se n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar recurs 

contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s’hagi produït la desestimació presumpta.  

També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient. 

 

Barcelona, 12 de desembre de 2024. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 
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