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ANUNCI  

 
 

 

La COMISSIÓ DE GOVERN, en sessió de 10 d’abril de 2025, ha aprovat la següent proposta 
d’acord: 
 
(8BD2025_089). APROVAR el Projecte Modificat de les obres relatives del Projecte executiu de 
la remodelació de l’àmbit situat entre el carrer de Sant Feliu de Codines, 108-118, i el carrer Prats 
del Rei, al barri de Torre Baró, al districte de Nou Barris, a Barcelona, d’iniciativa municipal, a 
l'empara de l'article 42 i 43 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 
d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS) i d'acord amb l'Informe Tècnic de la Direcció 
d’Obra de data 31 de gener de 2025, l’Informe Tècnic de la Direcció Tècnica d’Infraestructures 
de BIMSA i l’Informe Jurídic de BIMSA, que figuren a l'expedient administratiu i que aquests 
efectes es donen per reproduïts, per un import de 762.972,27 euros, el 21% d’IVA inclòs, import 
resultant de sumar el preu del contracte que ja incorpora la baixa ofertada per l’adjudicatari 
(622.437,60 euros, 21% IVA inclòs) i l’import de les modificacions proposades (124.353,29 euros, 
el 21% IVA inclòs), que en cas de ser executat pel mateix contractista, fan un total de 746.790,89 
euros, el 21% d’IVA inclòs, més el Control de Qualitat, Escomesa d’Aigua de Reg i Desplaçament 
pal de serveis de Telefónica, per un import de 16.181,38 euros, el 21% d’IVA inclòs, modificacions 
consistents a grans trets en el reemplaçament d’un tram del col·lector existent de 16 metres de 
longitud al carrer de Prats del Rei per poder evacuar les aigües de pluja del carrer al col·lector a 
executar a petició de Barcelona Cicle de l’Aigua (BCSA), canvis en els materials, equips i/o 
instal·lacions, i l’aportació de material de tot-u artificial reciclat i de pedrera per l’execució de murs 
de terra armada amb material d’aportació de fora d’obra en relació al subsòl, incloent-hi terrenys 
antròpics, naturals i sòls contaminants, i que representen el 19,98% d’increment sobre el 
contracte signat per l’adjudicatari respecte el Pressupost d’Execució per Contracte (PEC 
622.437,60 euros, el 21% d’IVA inclòs) i del 17,82% d’increment sobre l’import màxim de 
modificació sobre l’import màxim de modificació sobre el Pressupost d’Execució per Contracte 
contingut dins el Pressupost per al Coneixement de l’Administració (PCA) aprovat definitivament 
per la Comissió de Govern en data 27 de juny de 2024 (713.854,01 euros IVA inclòs); i 
PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), a la Gaseta 
Municipal, i al Taulell d’Anuncis de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan 
que l’ha adoptat, en el termini d'un mes comptat des del dia següent al de la seva publicació o notificació, o es pot 
interposar directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat del contenciós administratiu en el termini de dos 
mesos comptats des de l'endemà de la present notificació. 

 
El recurs potestatiu de reposició s'haurà de resoldre i notificar en el termini d'un mes. El termini per interposar recurs 
contenciós administratiu serà de dos mesos comptats des del dia següent de la recepció de la notificació de l'acte exprés.  
 
Contra la desestimació presumpta del recurs potestatiu de reposició, que s’entendrà produïda un cop transcorregut un 
mes comptat des de l’endemà a la seva interposició sense que se n’hagi notificat la resolució expressa, es pot interposar 
recurs contenciós administratiu a partir del dia següent a aquell en que s’hagi produït la desestimació presumpta.  

També es pot interposar qualsevol altre recurs o reclamació que es consideri convenient. 

 

Barcelona, 10 d’abril de 2025. El Secretari General, Jordi Cases i Pallarès 
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